

**Papildus vienošanās Nr. 3  
pie uzņēmuma līguma Nr. 5-5.8\_00pq\_220\_17\_924**

*Koknesē, vienošanās sagatavošanas datums 2019. gada 19.marts.*

*Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.*

**Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”**, vienotais reģistrācijas Nr. xxxxxxxxx (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītāja xxxxxxxxx personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cargo Trans Logistics"**, vienotais reģistrācijas Nr. xxxxxxxxx (turpmāk – UZŅĒMĒJS), tās valdes locekles xxxxxxxxxx personā, kura rīkojas uz statūtu pamata,

PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz 2017. gada 13. septembrī noslēgtā līguma Nr. 5-5.8\_00pq\_220\_17\_924 par augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšanu un papildu meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu veikšanu, turpmāk – Līgums, 4.2. punktu (*Darbu izpildes vieta tiek noteikta, ievērojot iepirkuma daļas meža iecirkni. PASŪTĪTĀJAM, rakstveidā vienojoties ar UZŅĒMĒJU, ir tiesības iepirkuma daļas apjoma ietvaros izsniegt Darba uzdevumu Darbu izpildei platībās, kas atrodas ārpus attiecīgā meža iecirkņa PASŪTĪTĀJA reģiona ietvaros. Šādā gadījumā Darbu cenu nosaka atbilstoši Līgumam*) un 14.1. punktu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saistībā ar ražošanas nepieciešamību, Puses vienojas izteikt Līguma pielikumu Nr.1. šādā redakcijā: 2018.gada neizpildītais augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, darbu apjoms 10.83 ha un papildu MMS uzturēšanas darbu veikšanas darbu apjoms 21.66 h pārcelts uz Bauskas iecirkni (izmaiņas pielikumā Nr.1 ar sarkanu).
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā un parakstīta divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un tie ir izsniegti pa vienam katrai no Pusēm.
5. *Šī papildus vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.*

**PASŪTĪTĀJS**

**Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”**

Vienotais reģ. Nr.40003466281

*Juridiskā adrese:* Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1

**Vidusdaugavas mežsaimniecība**

**UZŅĒMĒJS**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**"Cargo Trans Logistics"**

**PASŪTĪTĀJS**

**UZŅĒMĒJS**

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

**Darba apjomi un cenas**

Iecirknis	Iepirkuma daļa	Darba veids	Darba veida kods	Mērvienība	Darbu veikšanas gads	Darbu apjoms,	Cena Darbu vienībai, <i>euro</i> bez PVN	Līgumsumma, <i>euro</i> bez PVN	Izpildes termiņš
Ogres	8	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2017	4.00	389.00	1 556.00	10.12.2017.
Ogres	8	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2017	8.00	48.63	389.04	10.12.2017.
Ogres	8	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2018	13.32	417.06	5 555.24	10.12.2018.
Ogres	8	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2018	26.64	52.13	1 388.74	10.12.2018.
Kokneses	8	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2017		389.00		10.12.2017.
Kokneses	8	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2017	14.00	48.63	680.82	10.12.2017.
Kokneses	8	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2018	9.85	417.06	4 108.04	10.12.2018.
Kokneses	8	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2018	19.70	52.13	1 026.96	10.12.2018.
Kokneses	8	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2019	10.00	417.06	4 170.60	10.12.2019.
Kokneses	8	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2019	20.00	52.13	1 042.60	10.12.2019.
Skaistkalnes	9	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2017		389.00		10.12.2017.
Skaistkalnes	9	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2017		48.63		10.12.2017.
Skaistkalnes	9	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2018	0.00	417.16		10.12.2018.
Skaistkalnes	9	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2018	0.00	52.13		10.12.2018.
Seces	9	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2017		389.00		10.12.2017.
Seces	9	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2017		48.63		10.12.2017.
Seces	9	Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2018	0.00	417.06		10.12.2018
Seces	9	Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	h	2018	0.00	52.13		10.12.2018
Bauskas		Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2018	7.00	417.06	2 919.42	31.12.2018
Bauskas		Augsnes gatavošana, veidojot pacilas	11012	ha	2019	10.83	417.06	4 516.76	31.12.2019
Bauskas		Papildu MMS uzturēšanas darbu veikšana	51029	ha	2019	21.66	52.13	1 129.14	31.12.2019

KOPĀ	28 483.36
PVN 21%	5 981.51
<b>KOPĀ ar PVN</b>	<b>34 464.87</b>